

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра детских инициатив МБОУ «Сидоровская школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
<i>1.</i>	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив	Малькова СВ		до 1 июля 2022
1.2.	Издание приказа о создании Центра ДИ <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра ДИ; - назначение руководителя Центра ДИ; - разработка и утверждение должностной инструкции руководителя Центра ДИ	Малькова СВ	Приказы, локальные акты ОО	До 15.08.2022
1.3.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре детских инициатив	Малькова СВ	Приказ ОО	До 15.08.2022
1.4.	Организация набора детей, занимающимся по плану Центра ДИ	Малькова СВ		До 01.10.2022
<i>2.</i>	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1	Ремонтные работы в кабинете	Малькова СВ		До 31.07.2022
2.2.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра	Малькова СВ	перечень	До 31.07.2022
2.3.	Оснащение необходимого оборудования	Малькова СВ	Оснащение кабинета	До 01.09.2022
<i>3.</i>	<i>Кадровое обеспечение</i>			
3.1.	Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно плана работы	Руководитель ОО		В течение учебного года
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Руководитель ОО	-	согласно графику
<i>4.</i>	<i>Информационное сопровождение</i>			
4.1.	Информация работе Центра на сайте школы, в социальных мессенджерах, в электронном журнале.	Малькова СВ	новости, статьи, репортажи	В течение учебного года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СИДОРОВСКАЯ ШКОЛА", Зимина Татьяна Александровна, директор
21.06.2022 11:56 (MSK), Сертификат № CB7C3D2DA6F6049D163904D2111C4783